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II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 





II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 

- Na 2. etapě, tj. Obchvatu Kralup nad Vltavou probíhá archeologický 
průzkum, dokončuje se PDPS 

- Na 1. a 3. etapě probíhá zpracování DÚR popř. IČ k ÚR 

- Celá hlavní stavba se bude realizovat na základě požadavků SEA a EIA 
jako celek 

 



II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - 
D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou 

- Investorská příprava a realizace je financována ze SFDI – účelové dotace.  

- Geologický průzkum a zaměření dokončeno a předáno zhotoviteli PD. 

- Projekční práce ve stupni DÚR. 

- Chybí ZÚR, III. aktualizace nejdříve ke konci roku 2022, v souladu se ZÚR 
koordinována projekční příprava 



II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - 
Obchvat Kralup nad Vltavou 

- Investorská příprava a realizace je financována ze SFDI – účelové 
dotace. 

- Probíhá archeologický průzkum.  

- Realizace PDPS pro I. etapu, tj. přeložky sítí, SO drah a vymístění 
místních silnic. 

- Prováděny výkupy pozemků. 

- Drážní povolení je pravomocné. Probíhá vodoprávní a hlavní stavební 
řízení. 



II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa 
- Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice 

- Investorská příprava a realizace je financována ze SFDI – účelové 
dotace. 

- Dokončena DÚR, probíhá územní řízení. 

- Zároveň probíhá geotechnický průzkum s návazností na projektování 
DSP/PDPS. 
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Děkuji za pozornost. 


